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1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS.
En 2012 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico diseñó una hoja de ruta con objeto de actualizar el
vigente marco conceptual andaluz de la conservación del patrimonio histórico, impulsando un modelo de
intervención orientado hacia la excelencia y la sostenibilidad.  
Esta  reflexión  se  realizó  en  el  marco  del  denominado  Proyecto  de  normalización  metodológica  de  la
conservación patrimonial formulado y  desarrollado  por los  Centros de Intervención e  Inmuebles,  Obras  e
Infraestructura. El reto científico planteado era conjugar un modo de intervención eficaz sobre el patrimonio
cultural que garantice su sostenibilidad, solvente sus problemas físicos y estructurales, y sea coherente con su
sentido originario. Con ese fin se proponía producir modelos de diagnóstico-valoración-intervención de bienes
patrimoniales que fueran exportables a cualquier contexto de tratamiento del patrimonio histórico. Para ello
se formularon dos actividades científicas complementarias. De una parte la correspondiente a la metodología
para  la  redacción  de  proyectos  de  conservación  y  de  otra  la  actividad  de  carácter  formativo  que  se
implementó mediante la celebración del Curso Superior de Intervención en el Patrimonio Histórico: el Proyecto
de Conservación puesto en marcha en su primera edición en el curso  académico 2013-2014.
Como se ha indicado, el objetivo marcado fue la renovación metodológica de la conservación patrimonial.
Para  ello  se  acometió  la  elaboración  de  una  serie  de  documentos  que  permitiera  protocolizar  los
procedimientos y procesos de intervención en el patrimonio histórico mueble y mejorar la eficacia y la calidad
de la intervención en dichos bienes patrimoniales. 
En  esta  línea  de  trabajo  se  incluye  la  presente  Guía  metodológica  para  la  redacción  de  proyectos  de
conservación en bienes muebles, que ha sido elaborada por un amplio grupo de técnicos en la materia, todos
ellos  profesionales del  IAPH.  El  documento  nace  con  la  intención  de  proporcionar  a  los  especialistas  en
conservación y restauración de bienes muebles un apoyo práctico para el diseño y redacción de proyectos y
planes de conservación. También para facilitar el seguimiento y la evaluación de proyectos.
El trabajo es resultado del desarrollo del modelo que el Instituto viene implementando desde hace años, por
lo que sigue su filosofía general consistente en la existencia del proyecto de conservación como herramienta
técnica y científica de trabajo para la planificación de la intervención patrimonial; determinación del estado
de  conservación  de  las  obras  en  su  contexto  y  capacidad  de  propuesta  razonada  de  los  tratamientos
adecuados para su preservación; trabajo en equipos multidisciplinarios; apoyo en la investigación necesaria
para el conocimiento exhaustivo de las obras, de su estado material y de los procesos de conservación y/o
restauración que se les aplican y por último, capacidad de difusión de los resultados obtenidos.
La Guía orienta esta metodología hacia los objetivos tutelares generales a que hace referencia el Titulo II de la
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía en materia de intervenciones de
conservación,  restauración y  rehabilitación  sobre bienes  incluidos en el  Catálogo General  del  Patrimonio
Histórico Andaluz y más específicamente los establecidos en los títulos IV, V y VIII, con respecto al Patrimonio
Mueble, Patrimonio Arqueológico y Patrimonio Documental y Bibliográfico, respectivamente.
En este sentido la Guía establece un modelo de organización de los documentos de proyecto de conservación
apto para planificar  todo tipo de acciones  de intervención que deban realizarse en términos de calidad,
eficacia,  participación  y  economía.  Asimismo la Guía  proporciona una herramienta técnica que facilite  el
desarrollo de una evaluación del proyecto en función de los distintos contextos institucionales y de desarrollo
de acciones y programas dirigidos a las  conservación del  patrimonio histórico mueble.  Por  tanto la Guía
supone  la  plasmación  de  un  método  de  carácter  científico  y  enfoque  participativo,  suficientemente
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experimentado  y  que  viene  demostrando,  a  lo  largo  de  los  años,  buenos  resultados  en  los  proyectos
diseñados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en la materia. 
En definitiva, esta Guía está orientada a apoyar a los técnicos en conservación y restauración del patrimonio
mueble en el proceso de proyección y evaluación de los avances logrados en los últimos años  para cumplir
con lo establecido en la estrategia regional de conservación del patrimonio mueble, sin pretender ser algo
rígido. El enfoque implica un importante componente de flexibilidad, que debe ser abordado mediante la
utilización de los conocimientos técnicos y las experiencias vividas por los distintos profesionales proyectistas
en términos de intercambio y replicabilidad. 
2.- EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN.
Un proyecto de conservación es el conjunto ordenado de documentos en los que se definen y determinan las
características, criterios y exigencias técnicas así como las tareas científicas y operativas de las intervenciones
de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz que constituye el art. 6 de la Ley 14/2007.
El proyecto incorpora la justificación del cumplimiento de las especificaciones y criterios requeridos por la
normativa técnica aplicable en la materia y las cartas y documentos internacionales de  referencia y  trae
causa del conocimiento de los bienes obtenido mediante la investigación científica a través de los estudios
históricos  y  análisis  de  materiales,  el  entendimiento  del  significado  cultural  del  bien,  el  análisis  de  su
identidad  social  y  de  las  intenciones  futuras,  así  como  los  estudios  de  características  técnicas  de  su
construcción y aquéllas que se emplearon para mantenerlo o restaurarlo. 
Con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  art.  21.1,  de  la  Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  la  realización  de
intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre  bienes inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, exigirá la elaboración de un proyecto de conservación según se establece
en el artículo 22.1: 
Los  proyectos  de  conservación,  que  responderán  a  criterios  multidisciplinares,  se  ajustarán  al  
contenido que reglamentariamente se determine, incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus  
valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta  
de actuación desde el  punto de vista teórico, técnico y económico y la  incidencia sobre los valores  
protegidos, así como un programa de mantenimiento. 
Los proyectos de conservación responderán a criterios multidisciplinares y se basarán en la comprensión
integrada del patrimonio histórico y su contribución potencial al desarrollo económico, social y humano de la
comunidad y deberán contener,  con carácter general,  lo establecido en el  art.  22.1 de la Ley 14/2007, de
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
3.- CONTENIDOS DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN.
Tal como se recoge en el RD 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los proyectos
de obras deberán comprender, al menos, una memoria en la que se describa el objeto de las  obras, que
recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la
solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. En ella se tiene que hacer
referencia a todos los documentos del proyecto, concretando los aspectos más importantes que aparecen en
ellos. Los puntos de la memoria se adaptarán al tipo de proyecto y a las actuaciones que éste recoja.
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Por otro lado y tal como se ha citado con anterioridad, el artículo 22.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
establece que los proyectos de conservación se ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine,
incluyendo como mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción
de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y
la  incidencia  sobre  los  valores  protegidos,  así  como  un  programa  de  mantenimiento.  En  consecuencia,
además de los documentos exigidos en otras normas que le sean de aplicación, el proyecto de conservación
se ajustará al siguiente contenido.
3.1. ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL DOCUMENTO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE
BIENES MUEBLES
A. MEMORIA  
A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
A.1.1.Título
A.1.2. Antecedentes y condicionantes del proyecto
A.1.3. Finalidad y objetivo
A.1.4. Agentes
A.1.5. Identificación del bien: 
Ficha catalográfica y valores culturales
Estudio técnico del bien
A.1.6. Estado de conservación y diagnosis 
A.2. MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN
A.2.1. Metodología y criterios. Normativa 
A.2.2. Tratamiento/actuación propuesta 
A.2.3. Cronograma por tareas
A.2.4. Relación de normas de obligado cumplimiento
A.3. ANEXOS 
A.3.1. Estudio del bien y sus valores culturales 
A.3.2. Estudios técnicos
A.3.3. Estudios analíticos (biológicos, químicos, físicos, ceramológicos, dendrocronológico, etc.) 
A.3.4. Estudios de técnicas de examen por imagen 
A.3.5. Estudio medioambiental y del entorno
A.3.6. Propuesta de conservación preventiva
A.3.7. Programa de mantenimiento
A.3.8. Estudio de seguridad y salud
A.3.9. Estudio de gestión de residuos
A.3.10. Programa de control de calidad
Otros, atendiendo a la tipología del bien (retablos, monumentos, pintura mural, etc.)
B. PLANIMETRÍA Y DOCUMENTACIÓN
C. PLIEGOS DE CONDICIONES
C.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
C. 2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
D. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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E. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA PROYECTISTA
4. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO
3.2.  DESARROLLO  DE  LOS  CONTENIDOS  DE  LA  MEMORIA  DEL  PROYECTO  (MEMORIA  DESCRIPTIVA,
MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN Y ANEXOS)
A. MEMORIA  
A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
 A.1.1 Título.
Se indicará la denominación exacta del proyecto.                                                                                                           
A.1.2. Antecedentes y condicionantes del proyecto.
Se expondrá el marco en el que se inserta el proyecto, características del  encargo, acuerdos establecidos
entre las personas, organismos o instituciones implicadas y situación espacial de la actuación.
A.1.3. Finalidad y objetivo.
Se realizará una descripción general de los objetivos del proyecto, exponiendo la finalidad u objetivos del
mismo según proceda, ya sea la recuperación, puesta en valor y/o investigación, en función del resultado de
un proceso de valoración del bien y del consenso entre los agentes implicados. Es necesario determinar la
zona de la actuación, estableciendo el nivel de terminación en cada zona.
A.1.4. Agentes.
Se explicitarán la persona promotora del proyecto,  el técnico o la técnica proyectista y las otras personas
que, en su caso, formen parte del equipo del proyecto.
A.1.5. Identificación del bien. 
Se realizará una descripción técnica de la obra apoyada en la información contenida en los anexos. A su vez,
se  incorporará  la  ficha  catalográfica  incluida  en  el  anexo  Estudio  del  bien  y  sus  valores  culturales
cumplimentada por el técnico correspondiente 
A.1.6. Estado de conservación y diagnosis. 
Se entiende por diagnóstico la recopilación de información, su ordenamiento e interpretación, así como la
obtención de conclusiones  e hipótesis sobre el  estado de conservación del  bien mueble en un momento
determinado. Permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y entender las relaciones entre
los distintos elementos que forman el bien. 
De igual forma el diagnóstico hace posible definir problemas y potencialidades, profundizando en los mismos
y estableciendo órdenes de importancia o prioridades, así como reconocer problemas que son causa de otros
factores y las consecuencias que acarrean para la conservación de la obra de arte. El diagnóstico permite
diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones a realizar.  Este apartado constituirá la
base para la planificación y programación de los tratamientos propuestos en el proyecto. En función de lo
indicado, el técnico proyectista recogerá la información disponible para cada grupo de datos, valorando la
idoneidad, seleccionando la información y descartando lo que no sea útil para la elaboración del diagnóstico.
Por lo tanto,  el objetivo de este apartado es el  conocimiento en  profundidad de las alteraciones, de su
localización  y  de  las  causas  de  degradación,  tanto  del  original  como  de  las  intervenciones  anteriores.
Conjuntamente,  con  los  resultados  de  los  estudios  técnico-científicos,  se  emitirán  conclusiones  que
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determinarán el tratamiento de conservación y/o restauración más adecuado, considerando los siguientes
apartados: 
- Descripción de las alteraciones y localización 
Se describirán las patologías identificadas tanto de los elementos originales como de los añadidos, obtenidos
de forma organoléptica y del resultado de los estudios técnico-científicos, teniendo en cuenta su procedencia
y consecuencias en las obras. 
La descripción y análisis de las intervenciones anteriores, se realizará con respecto a los elementos originales
y las intervenciones anteriores. 
- Conclusiones
A.2. MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN
Se  describirán  de  forma  pormenorizada  las  distintas  soluciones  propuestas  por  el  proyectista  que
contribuyan a la remisión de las patologías presentes en el bien o, en su caso, su entorno. 
A.2.1. Metodología y criterios. Normativa 
En este apartado se especificarán los criterios de intervención que regirán en el proyecto según la normativa
de  tutela  del  patrimonio  histórico  y  las  recomendaciones  que,  en  este  sentido,  indican  los  distintos
organismos nacionales e internacionales especializados o, en su caso, la doctrina científica. La metodología
específica definirá el alcance de la actuación y prioridades, en función de los criterios adoptados para la
intervención  del  bien atendiendo  la  complejidad  técnica,  las  características  constructivas,  la  aportación
científica, los requerimientos de función y uso, y la repercusión social, cultural y económica del proyecto. 
Las actuaciones de intervención (conservación, restauración y rehabilitación) que se lleven a cabo sobre los
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, exigirán la previa elaboración de un
proyecto de conservación  con arreglo a lo previsto en el art. 22 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA)  1y tendrán como objeto la salvaguarda de sus valores culturales y
conservación, mejora y, de ser el caso, utilización adecuada y sostenible.  Tales como:
a) Bienes de Interés Cultural
b) Bienes del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español
c) Bienes de Catalogación General
Con carácter general, deberán seguir los criterios siguientes:
1.- Procurarán por todos los medios de la ciencia y de la técnica su conservación, restauración y rehabilitación
(20.1 LPHA).
2.- Respetarán las aportaciones de todas las épocas, así como las pátinas, que constituyan valor propio del
bien.  La  eliminación  de  alguna  de  ellas  sólo  se  autorizará,  siempre  que  quede  fundamentado  que  los
elementos que traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuese necesaria para
permitir la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural del mismo. Las
partes suprimidas quedarán debidamente documentadas (20.2 LPHA). 
3.- Los materiales empleados en la conservación, restauración y rehabilitación, deberán ser compatibles con
los  del  bien.  En  su elección  se  seguirán  criterios  de reversibilidad,  debiendo ofrecer  comportamientos y
resultados suficientemente contrastados. Los métodos constructivos y los materiales a utilizar deberán ser
compatibles con la tradición constructiva del bien (20.3 LPHA).
1 BOJA núm. 248, de 19 de diciembre de 2007.
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4.- Admitirán las siguientes operaciones 2: 
-  Añadidos de partes en función estática o reintegraciones de pequeñas partes históricamente verificadas,
llevadas  a  cabo  según los  casos  o  determinando  de  forma  clara la  periferia  de las  integraciones  o  bien
adoptando material diferenciado aunque acorde, claramente distinguible a simple vista, en particular en los
puntos de encuentro con las partes antiguas, que además deben ser marcadas y fechadas donde sea posible.
- Limpiezas que, para las pinturas y las esculturas policromadas, no deben llegar nunca al esmalte del color,
respetando la pátina y los posibles barnices antiguos; para todas las otras clases de obras no deberán llegar a
la superficie desnuda de la materia que conforma las propias obras de arte. En el caso de limpiezas, en un
lugar  de  la  zona tratada,  a  ser  posible  marginal,  deberá conservarse  un  testigo  del  estado  anterior  a  la
intervención.
- Anastilosis documentada con seguridad, recomposición de obras fragmentadas, sistematización de obras
lagunosas, reconstruyendo los intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable a simple
vista o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente al de las partes originales, o dejando a la vista el
soporte original,  de todas  formas no integrando nunca  ex  novo zonas  figuradas  o insertando elementos
determinantes para la figuratividad de la obra.
-  Modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación de la estructura interna o de
sustento o soporte, a condición de que, una vez finalizadas las operaciones, su aspecto no resulte alterado ni
en el cromatismo ni en la materia visible en la superficie.
- Nueva ambientación o colocación de la obra, cuando no existan ya o se hayan destruido  el  ambiente  o  la
sistematización tradicional, o cuando las condiciones de conservación exijan el traslado.
5.- No admitirán las siguientes operaciones3: 
-  Complementos  estilísticos  o  analógicos,  incluso  en  formas  simplificadas  y  aunque  existan documentos
gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el estado o el aspecto de la obra completa.
- Remociones o demoliciones que cancelen el paso de la obra de arte a través del tiempo, a menos que se
trate de limitadas alteraciones deformadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la obra o de
complementos en estilo que la falsifiquen.
- Remociones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos distintos de los originales; a menos que no esté
determinado por razones superiores de conservación.
- Alteraciones de las condiciones accesorias o ambientales actuales del bien cultural. 
- Alteración o remoción de las pátinas (6, Restauro II)
- Los métodos específicos a utilizar como procedimientos de restauración serán los descritos en los anexos
correspondientes de la Carta del Restauro de 1987.
- Aquello no indicado en estos criterios, será de aplicación preferente la doctrina recogida en los textos de la
organización  intergubernamental  internacional  especializada  Centro  Internacional  de  Estudios  para  la
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) 4
A.2.2. Tratamiento/actuación propuesta. 
La  propuesta  de  intervención es  la  parte  del  documento  donde  se  recogen  los  contenidos  que  fijan las
características  concretas  de  las  actuaciones  y  operaciones  de  conservación  y/o  restauración  más
Carta de 1987 de la Conservación y Restauración (Restauro III)
3 Carta de 1987 de la Conservación y Restauración. 
4 Creada por Acuerdo de la 9ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) celebrada en Nueva Delhi en 1956, y de la que el Reino de España es parte desde el 19 de abril de 1958.
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convenientes para superar la problemática descrita en el apartado diagnóstico y llevar a cabo la intervención
del bien. 
Desde el punto de vista científico-técnico, la intervención se basará en la información obtenida mediante los
resultados  de  los  distintos  análisis  y  estudios  realizados  y  el  diagnóstico  del  bien.  En  los  criterios  de
intervención se tendrá en cuenta los valores culturales del  bien en cuestión. Se desglosará el  proceso de
trabajo en tratamientos concretos, definiéndose las técnicas a emplear y los materiales y medios auxiliares en
su caso de los que sea necesario disponer en cada una de las operaciones según los criterios adoptados. En el
caso  de  colecciones  o  conjunto  de  bienes  que  formen  unidad  cultural,  se  propondrán  los  tratamientos
generales para la totalidad de los bienes y se detallaran de forma individualizada, en su caso, las diferentes
propuestas  para  cada  una  de  las  distintas  tipologías  de  bienes  que  pudieran  forman  dicho  conjunto  o
colección.  Se  expondrá la incidencia de la propuesta de actuación sobre los valores protegidos del bien. 
Asimismo, en caso necesario se incluirán los medios oportunos para la protección del bien y de los objetos
contiguos, o en su caso su remoción (total o parcial), transporte y depósito adecuado. Por último, se indicarán
los medios auxiliares necesarios para el desarrollo de los trabajos de la intervención. Se podrán programar
otros estudios complementarios (históricos, científico-técnicos...),  en fase de ejecución de tratamientos u
obra, que pudieran aportar información adicional para el conocimiento del bien cultural. 
A.2.3. Cronograma por tareas. 
Se realizará un cronograma por tareas, mediante un diagrama de Gantt, en donde se visualizará la duración
de cada tarea y las etapas del proyecto de conservación. El gráfico debe permitir detectar el camino crítico del
proyecto de conservación para evaluar posibles retrasos y, en su caso, adoptar medidas correctivas. 
A.2.4. Relación de normas de obligado cumplimiento. 
En su caso, se incluirá la relación de normas de obligado cumplimiento que se utilizan en el proyecto, otras
disposiciones asimismo obligatorias que se contemplan y las no obligatorias utilizadas. En este último caso,
las condiciones de obligatoriedad de determinada norma deberán incluirse en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
A.3. ANEXOS.
Los documentos anexos a la memoria descriptiva serán tantos como requieran los aspectos a considerar en la
misma, ya sean históricos, técnico-científicos, funcionales, medioambientales y del entorno, administrativos
o económicos. Estos documentos son secciones del proyecto que ayudan a su mejor comprensión y permiten
conocer a fondo aspectos específicos sobre los temas tratados. Son documentos enriquecedores del proyecto
que hace que éste cobre mayor relieve, sea comprendido más a fondo o pueda ser objeto de subsiguientes
investigaciones. 
Estos  documentos  pueden  aportarse  como  anexos  o  como  apartados  integrados  en  la  redacción  de  la
memoria descriptiva, con indicación de la autoría de cada parte del estudio. En este último caso, no excluye la
incorporación del documento como anexo, ya que permite que el lector aprecie el contexto dentro del cual se
han extraído las citas o referencias. 
El proyecto contendrá tantos anexos como sean necesarios para la definición y justificación del diagnóstico y
de los tratamientos indicados. El proyectista deberá justificar en la memoria la incorporación de los anexos
que se relacionan en el caso de que considere que alguno o varios de ellos son necesarios, añadiendo los
apartados necesarios. A continuación se indican los anexos más frecuentes en un proyecto de conservación
de patrimonio mueble: 
7
Estudio del bien y sus valores culturales. 
Estudios técnicos. 
Estudios analíticos (biológicos, químicos, físicos, paleobiológicos, ceramológicos, dendrocronológico, etc.). 
Estudios de técnicas de examen por imagen. 
Estudios medioambientales. 
Propuesta de conservación preventiva. 
Estudio de Prevención de Riesgos Laborales. 






El proyecto contendrá tantos documentos gráficos como sean necesarios para la definición, en detalle, del
estado de conservación y de los tratamientos propuestos. 
Los documentos gráficos se ordenarán de lo general a lo particular. 
A.3.1. Contenido del estudio del bien y sus valores culturales
El estudio del bien (dependiendo de las distintas disciplinas con que se aborde, se contempla la posibilidad de
que pueda ser histórico-artístico, arqueológico, codicológico, documental, etc.) permitirá el conocimiento,
interpretación y valoración de un bien cultural a través del análisis de un conjunto de aspectos de carácter
estilístico y morfológico (formales) técnicos, materiales y contextuales y así mismo, la investigación sobre el
origen y la evolución del  bien cultural,  incluyendo sus posibles cambios de uso o función y las diferentes
transformaciones experimentadas por éste. 
Este documento, que aparece como anexo, será la traslación del Informe emitido por el técnico competente
en la materia.  El estudio del bien contrastará la realidad previa a la intervención con los datos obtenidos
mediante la investigación científica y los procedentes del análisis de las distintas fuentes existentes. Deberá
estar  fundamentado  en  el  análisis  histórico  de  las  fuentes  de  información  (materiales,  escritas,  orales,
figurativas, etc.) y de toda aquella documentación técnica que genere el proyecto y que hace posible que se
conozcan la naturaleza, las especificaciones, el significado y la historia del bien cultural. 
El  estudio  del  bien  y  sus  valores  culturales,  e  incidencia  del  proyecto  de  conservación  en  los  valores
protegidos, integrado  en  un  Proyecto  de  Conservación,  deberá  incluir  como  mínimo  los  siguientes
contenidos, así como aquel documento que sea necesario e imprescindible para la comprensión del estudio: 
I.  Ficha catalográfica con los datos  de identificación del  bien atendiendo a  los campos  que se expone a
continuación:
1. DENOMINACIÓN (junto a la principal, incluir otras denominaciones accesorias)
2.CLASIFICACIÓN  (según  tipo  de  patrimonio:  mueble,  arqueológico,  etnológico,  industrial  o  
documental y bibliográfico)
3. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS :







4.3. Inmueble o sitio arqueológico de procedencia: (si procede)
4.4. Inmueble de ubicación actual: (si procede)
4.5. Ubicación en el inmueble: (lugar exacto que ocupa, de lo general a lo particular)






5.4. Adscripción cronológica/Datación: (incluir criterios de certeza y de adscripción) 
5.5. Autoría:(en función del ámbito disciplinar desde el que se haga la caracterización)
5.6. Tipo de escritura/Idioma (patrimonio documental y bibliográfico):
5.7. Materiales y técnicas:
5.8. Medidas: (alto, ancho, profundo, espesor y peso)
5.9. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:
6. DESCRIPCIÓN/ICONOGRAFÍA.
7. USO/ACTIVIDAD:
7.1. Uso/actividad actual (principal y secundario):
7.2. Uso/actividades históricas:
8. DATOS HISTÓRICOS:
8.1  Origen e hitos históricos:
8.2. Cambios, modificaciones y restauraciones:
8.3. Posibles paralelos: (otros ejemplos de autoría,  naturaleza o relevancia similar)
8.4. Procedencia: (donación, adquisición, hallazgo fortuito, actividad arqueológica, expolio…)
9. VALORACIÓN CULTURAL.
10. FUENTES DE INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN
II. Estudio del bien
•  Origen y procedencia, así  como otros hitos y datos históricos del  bien,  incluyendo posibles cambios de
ubicación y/o propiedad y las restauraciones y/o modificaciones documentadas. 
• Análisis iconográfico. 
• Análisis morfológico-estilístico.
• Técnicas y materiales de fabricación. 
• Análisis funcional (uso principal y secundario y uso/actividades históricas).
• Adscripción crono-cultural.
• Estudio comparativo con otras obras del autor y/o época. Posibles paralelos (otros ejemplos de autoría,
naturaleza o relevancia similar).
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• Valores culturales e incidencia del proyecto de conservación en los valores protegidos5.
El  análisis  de los  valores  del  bien  cultural  estará basado en  evaluaciones  científico-técnicas  e  histórico-
críticas,  así  como en la  determinación de la importancia  del diseño del  bien cultural,  la relevancia  de su
concepción y factura, en términos técnicos, estructurales y funcionales. En este capítulo se identificarán y
describirán los diferentes significados y valores residentes en el bien, analizándolos de forma individualizada
(valor histórico, valor artístico, valor instrumental, valor social, valor de novedad, valor iconográfico, etc.). En
su caso se realizará un breve balance evolutivo de dichos valores y de la consideración de su autor (fortuna
crítica).  
• Propuesta de actuación: (durante el proceso de conservación)
En muchos casos en este anexo el historiador podrá plantear el abordar determinados estudios en la fase de
ejecución del proyecto, tanto para registrar todos los datos de interés que vayan surgiendo en el transcurso
de la propia intervención (el mejor momento para contrastar resultados e incrementarlos con nuevos datos),
como para verificar hipótesis y apoyar al resto del equipo.
•Todos  estos  estudios  se  basarán  en  el  correspondiente  aparato  crítico  y  la  valoración  de  las  fuentes
históricas6. 
•En relación con el patrimonio documental y bibliográfico se realizará el estudio paleográfico y/o diplomático.
A.3.2. Contenido de los estudios técnicos 
El estudio técnico del bien es el grupo de acciones que se emprenden para alcanzar el conocimiento global
del mismo, con el fin de definir todas las necesidades orientadas a su preservación futura y dictaminar el
estado de conservación. Estos estudios se basarán en una metodología científica adaptada a la tipología y
naturaleza del bien, con el objeto de definir con la mayor exactitud posible sus características materiales y
constructivas del bien objeto de estudio.  En los bienes culturales asociados a inmuebles se contemplará, si
procede, la posibilidad de realizar estudios técnicos del  ámbito arquitectónico.  Las conclusiones técnicas
obtenidas de los resultados de estos estudios deberán incluirse en los apartados pertinentes del proyecto. La
documentación técnica aportada por los distintos especialistas,  así  como la documentación fotográfica y
gráfica, deberán quedar incluidas en este documento. Si éste está formado a su vez por un conjunto de bienes
de similar o diferente tipología, se analizarán cada uno de ellos con la misma metodología, incluyendo todos
los datos imprescindibles relativos al estudio técnico, con los resultados del reconocimiento organoléptico,
de  la  toma  de  datos,  las  mediciones,  etc.,  y  se  apoyará  en  toda  aquella  información  obtenida  de  las
aportaciones  de  la  investigación  histórica,  los  resultados  científico-técnicos  y  todos  aquellos  exámenes
complementarios efectuados. 
En la descripción de los datos técnicos del bien se recogerá de manera exhaustiva toda la información sobre
su  materialidad,  de  manera  detallada  por  cada  uno  de  los  elementos  que  componen  la  obra  (partes
integrantes y complementarias) y accesorias, signando cada una de ellas, adjuntando gráfico de la signatura
dada a cada una de las partes 
Así mismo, contemplará los siguientes puntos dependiendo del bien a tratar. 
Tipología (Según su morfología, técnica, funcionalidad, fabricación, etc.) 
5 En referencia a lo establecido en el articulo 22.1 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre PHA. 
En este apartado se realizará una breve descripción nemotécnica y valoración crítica de las fuentes de información (materiales, escritas, orales,
figurativas, etc.) utilizadas para la realización del estudio histórico del bien. En los anexos irán incluidos los estudios complementarios (Trans-
cripciones y/o traducciones de documentos, fotografías, planos, estudio heráldico, etc.). 
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Localización de los elementos integrantes  (Si  la  obra está formada a su vez por  un conjunto de  
bienes) 
Dimensiones (Alto, ancho, profundidad, espesor, diámetro, peso) 
Caracterización/identificación  de  los  materiales  constitutivos  (Por  cada  una  de  las  partes  
integrantes del bien, que en función de su tipología y naturaleza, variará el término y concepto que 
define las mismas) 
Características constructivas/técnica de elaboración. (Del bien en su conjunto y de las partes que  
lo conforman, en función de su tipología: soporte, estratos preparatorios y polícromos, protectivos, 
elementos de sustentación y protección, etc.) 
Intervenciones  anteriores.  (Descripción  de  las  intervenciones  anteriores  realizadas  sobre el  bien  
siguiendo  la  estructura  de  los  apartados  anteriores,  en  función  de  la  tipología  de  bien,  
determinando la conveniencia de su mantenimiento o eliminación) 
Cuando se trate de bienes de especial complejidad se podrá establecer un glosario de términos específicos
referentes al objeto de estudio. 
A.3.3. Contenidos de los estudios analíticos.
Acciones que se emprenden para alcanzar el mayor grado de conocimiento del bien patrimonial a efectos de
comprobación de la hipótesis que investiga la asociación entre una patología dada o determinado estado de
conservación y los posibles factores causales. 
Los estudios analíticos determinarán la caracterización e identificación de los materiales constitutivos de la
obra, ya sean originales, añadidos o de las transformaciones sufridas a través de su historia material. También
identifican los tipos de alteración, su naturaleza y alcance. En cada caso se empleará la técnica más adecuada
para conseguir este fin y poder contribuir a dictaminar el estado de conservación y definir las necesidades de
preservación y tratamiento. Estos estudios se basarán en una metodología científica adaptada a la tipología y
naturaleza del bien. 
En los bienes culturales asociados a inmuebles se contemplará, si procede, la posibilidad de realizar estudios
técnicos propios del ámbito arquitectónico. 
A.3.4. Contenidos del estudio mediante técnicas de examen por imagen.
La  primera  aproximación  para  el  estudio  del  estado  de  conservación  de  cualquier  obra  es  siempre  la
inspección visual. Para el registro documental de esa primera inspección, la fotografía se presenta como un
medio insustituible. Las tomas fotográficas, en formato digital, se realizan bajo unos parámetros de calidad
contrastados, primando la precisión y la objetividad frente a la creatividad. Para cumplir con estas exigencias,
las tomas se realizarán en formato RAW, con balance de blancos adaptado a cada entorno luminoso. Siempre
que sea posible se utilizará un fondo neutro. La entrega de esta documentación se hará en formato TIFF o
JPEG a la mínima compresión, además con espacio de color incrustado Adobe RGB.  Asimismo, al inicio de
cada serie y siempre que se produzca un cambio cualitativo en la iluminación, se hará una toma con carta de
color; se empleará para ello la carta Munsell ColorChecker, uno de los estándares de facto en perfilado de
cámaras fotográficas digitales, conveniente para una adecuada gestión del color. Las técnicas fotográficas
que pueden utilizarse con luz visible son: fotografía con luz normal, luz rasante y luz transmitida, mediante
tomas generales, detalles y macro. Con radiación invisible sería la fluorescencia ultravioleta y la reflectografía
infrarroja. Por último, otras técnicas aplicables son la video endoscopía, la termografía y la radiografía. 
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Metadatos fotográficos. Los metadatos se definen como  datos que describen el contexto, el contenido y la
estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo7. En líneas generales, en una imagen digital se
pueden diferenciar los metadatos técnicos, que introduce la propia cámara digital en el momento del disparo
siguiendo la especificación EXIF y, por otra parte, los metadatos descriptivos que deberán ser introducidos
posteriormente  mediante  un  programa  apropiado.   Para  la  correcta  descripción  del  contenido  de  las
fotografías se debe establecer un esquema de metadatos, de acuerdo con la norma UNE/ISO 23081. En este
sentido, el Fondo Gráfico del Instituto  Andaluz del Patrimonio Histórico propone en sus Recomendaciones
técnicas de metadatación de imágenes digitalesRepositorio i8 la adopción del esquema IPTC. Este esquema,
desarrollado por el International Press Telecommunications Council para imágenes destinadas a agencias de
prensa,  incluye  datos  descriptivos,  técnicos,  administrativos  y  de derechos,  y  deberá ser  adaptado a  las
necesidades propias del examen por imagen de bienes culturales. 
A.3.5. Contenidos del estudio medioambiental y del entorno.
El estudio medioambiental y del entorno que rodea un bien, expone las causas, la dinámica de las patologías
y fenómenos de alteración existentes, no actuando solamente sobre las alteraciones detectadas, sino sobre
sus  causas  directas,  continente  y  entorno,  garantizando  así  la  mejor  tutela  de  los  bienes.  El  ámbito  de
actuación comprenderá todos aquellos  exámenes  e  investigaciones  encaminadas al  mejor  conocimiento,
comprensión del estado de conservación y las necesidades del binomio bien-contexto. 
Se incluirán los siguientes estudios: 
· Estudio microclimático 
· Estudio de los contaminantes atmosféricos 
· Estudio de los sistemas de iluminación 
· Estudio hidrométrico 
· Estudio termográfico 
· Estudio termo-hidrográfico 
A.3.6. Contenidos de la propuesta de conservación preventiva.
La  conservación preventiva  es  el  conjunto  de  medidas  y  actuaciones  que  tienen  como objetivo  evitar  y
minimizar el deterioro o pérdidas que se produzcan. Se inscriben en el contexto o en el entorno del bien
cultural, pero más a menudo en el de una colección, sea cual sea su antigüedad y su estado. Estas medidas y
acciones  son  indirectas  y  no  interfieren  con  los  materiales  y  estructuras  de  los  bienes,  ni  modifican  su
apariencia.  (Definición aceptada por el ICOM-CC).   El fin de la conservación preventiva es participar en la
relación que existe entre la previsión y la curación participando en el control de aquellos agentes cuya simple
presencia o cuya cuantía desproporcionada con respecto a la considerada beneficiosa, inocua o tolerable,
haga necesaria su eliminación o corrección. Por lo tanto, la propuesta de conservación preventiva debe incluir
aquellas operaciones o medidas complementarias que sean necesarias adoptar con vistas a garantizar  la
conservación temporal del bien intervenido. 
Definición de cada una de las actuaciones necesarias en: 
El bien (sistemas de anclajes, sistema expositivo, reposición de estructura de sostén, etc.) 
Sobre el entorno (instalación de medidas pasivas, climatización, sistemas de iluminación, etc.) 
Sobre el edificio, entendido como contenedor (eliminación de humedades, revisión de sistemas de 
canalizaciones, resane de paramentos, etc.) 
7 UNE-ISO 15489¬1:2006. Apartado 3.12.
 Repositorio Iaph  http://hdl.handle.net/11532/162972 
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Seguridad (instalación de medidas de seguridad, contra el robo, incendio, etc.) 
A.3.7. Contenidos del programa de mantenimiento.
En los últimos años se ha demostrado el beneficio que supone para la conservación de los bienes culturales la
aplicación de medidas preventivas que frenen el deterioro, evitando así llegar  a situaciones en las que la
restauración es la única vía para garantizar la conservación. No solamente existen ventajas desde el punto de
vista de la conservación-restauración, sino también desde una perspectiva económica, puesto que este tipo
de soluciones permite aprovechar de manera más eficaz los recursos que los gobiernos y entidades privadas
dedican  a  este  capítulo  9. Entendemos  por  mantenimiento  el  conjunto  de  acciones  recurrentes  en  los
programas de intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas
de integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de
conservación y/o restauración (Carta del restauro 1987).           
               
En  el  marco del  proyecto de conservación,  el  programa de mantenimiento deberá sistematizar  todas las
actividades y estrategias destinadas a prevenir los daños que pudieran ocasionarse en un bien patrimonial en
un determinado período temporal, a partir de un estándar conservativo previamente definido por el proyecto
de   conservación.  Su  objetivo  es  garantizar  de  forma  permanente  la  disponibilidad  cultural  del  bien
restaurado, haciendo posible el seguimiento periódico de la intervención, que evidencie la evolución de las
acciones  realizadas  y  sirva  de  detección  precoz  de  cualquier  problema  que  pueda  surgir  y,  en  su  caso,
asegurar, costos de mantenimiento o restauración adecuados. 
Estructura del programa de mantenimiento 
Elaboración de una propuesta adecuada de mantenimiento que se definirá basándose en los resultados de los
estudios previos,  las  necesidades  del  bien y la  función que desempeñe.  El  programa deberá abarcar  los
siguientes aspectos, que aquí de forma reasumida se detallan: 
a)  Registro  de  seguimiento  de  los  parámetros  conservativo,  seleccionados  según  la  necesidad  del  bien,
agrupados por secciones; 
b) Descripción priorizada de las actividades necesarias para el mantenimiento, 
c) En su caso, referido a bienes de extraordinaria complejidad, realización de un plan estratégico. 
Los aspectos pormenorizados del plan a tener en cuenta para su redacción son:
a) Inmueble: Estado de conservación, seguimiento y mantenimiento.
b) Bienes muebles: Estado de conservación, seguimiento y mantenimiento.
c) Acciones directa e indirectamente vinculadas con el programa de difusión del edificio y de sus colecciones.
En  el  documento  se  desarrollarán  ampliamente  cada  uno  de  estos  apartados,  estableciendo
recomendaciones y normas de mantenimiento para su cumplimiento.
Metodología:
a) Inspección periódica de los bienes y de las instalaciones auxiliares.
b) Elaboración de unas normas de mantenimiento tanto de los bienes como de las instalaciones auxiliares.
c) Asesoramiento técnico a las personas encargadas de su custodia.
9 CIRUJANO, C., GARCIA, A.L y LAGUNA, T.: El mantenimiento de los bienes culturales como garantía para  su conservación.  G-conservación num 
0. 2009, pág. 21-33.
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Las personas encargadas de realizar este programa, deberán llevar un diario que contemple los siguientes
puntos: 
a) Relación y periodicidad de las acciones programadas. 
b) Relación de actividades realizadas. 
c) Relación de problemas encontrados. 
d) Alteraciones detectadas tanto en el inmueble e instalaciones, como en los bienes culturales. 
Para que las  pautas  indicadas sean operativas,  las  Instituciones públicas o  privadas deberán arbitrar  las
modalidades necesarias para tener un seguimiento de sus colecciones y predisponer los medios técnicos y
humanos necesarios para efectuar las acciones que se plantean con la periodicidad indicada. 
Parámetros. 
Relación ordenada de datos necesarios  para analizar  o  valorar  una situación conservativa a  partir  de un
parámetro. 
Las actividades necesarias se clasificarán en función de estos parámetros: 
Urgencia. Son aquellos supuestos que atañen a la seguridad del  bien,  situaciones que significan grandes
pérdidas culturales o que pueden ocasionar grandes daños a otros bienes. Los trabajos deben iniciarse de
forma inmediata y ser ejecutados de forma continua hasta su completa finalización. 
Normal. Son trabajos rutinarios y que siguen un procedimiento normal de programación. 
Permanente. Son trabajos que deben ser atendidos en forma cronológica de acuerdo con lo previamente
programado. 
A.3.8. Contenidos del estudio de seguridad y salud. 
1. Elección del tipo de estudio a incluir en el proyecto.
Tal como se recoge en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el proyecto de conservación debe comprender el
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en
las normas de seguridad y salud en las obras. 
El  objetivo general  de estos estudios es precisar  las  normas  de seguridad  y  salud  aplicables en  la  obra,
identificando  los riesgos,  diseñando la  prevención adecuada y  evaluando  su eficacia.  En  el  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción, el Artículo 4 determina la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Se debe indicar cual de los supuestos cumple y en base a cual de ellos se redacta el Estudio. 
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En los proyectos de conservación no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior
se determina la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
2. Estudio de seguridad y salud.
Tal como se recoge en el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, el estudio de Seguridad y Salud tendrá la
misma estructura de un proyecto. 
Memoria. Este apartado contendrá como mínimo los siguientes apartados:
Objeto del estudio de Seguridad y Salud y justificación del mismo:
Identificación  del  promotor  y  del  autor  del  Estudio  de  Seguridad  y  Salud.  Emplazamiento  y  
descripción de la obra.
Plan de ejecución de la obra: unidades de construcción previstas en la obra; maquinaria y medios  
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse;
Instalaciones de obra; 
Condiciones del entorno en que se realice la obra; 
Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse; 
Determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos,
Instalaciones  provisionales para los trabajadores:  número de trabajadores; instalaciones;  normas  
generales de conservación y limpieza; acometidas para las instalaciones provisionales de obra.
Identificación  de  riesgos  laborales  o  riesgos laborales  que  puedan ser  evitados,  indicando a  tal  
efecto las  medidas técnicas  necesarias para ello.  o  Riesgos  laborales que no pueden  eliminarse  
conforme  a  lo  señalado  anteriormente,  especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas. 
Equipos de protección colectiva e individual a utilizar en la obra.
Señalización de los riesgos: vial y de los riesgos del trabajo. 
Prevención  asistencial  en  caso  de  accidente  laboral:  medicina  preventiva,  primeros  auxilios,  botiquín,
evacuación de accidentados, asistencia a accidentados y primeros auxilios, centros asistenciales. 
Planos.  Deberán  representar  el  conjunto  y  el  detalle  de  cada  uno  de  los  elementos  que  integran  la  
restauración  a  realizar,  determinando  su  forma  y  dimensiones.  Deberán  ser  lo  suficientemente  
descriptivos e ir  acotados de forma clara  y  precisa para que no sea necesario  realizar  medición  
alguna sobre ellos. Habrán de servir para la exacta realización de la obra, a cuyos efectos deberá  
poderse deducir también de ellos los planos de ejecución en obra o taller. Cuando las dimensiones
de la representación gráfica exijan el empleo de mas de un plano, se dibujará en cada uno de ellos un 
esquema  guía  que  indique  la  parte  del  conjunto  representado.  Existirá  una  hoja  índice  de  
planos,  con  notación  numérica  y  título  de  cada  uno  de  ellos.  La  numeración,  
independientemente de la letra que indica el grupo a que pertenece el plano deberá estar referida 
al total de planos debiendo ser correlativa. El documento de proyecto contendrá tantos plano de  
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situación  general,  indicando  lugares  de  acopio  de  materiales  y  ubicación  de  la  caseta  de obra  
como  plano de las  instalaciones  provisionales para los  trabajadores y  planos de la  señalización  
auxiliar  de obra.,  así  como cuantos  otros  se  consideren necesarios para definir  las medidas de  
protección individuales y colectivas en las unidades de obra que estén reflejadas en el  proyecto  
(trabajos en zanjas, trabajos en altura…). 
A.3.9. contenidos del estudio de gestión de residuos. 
Este anexo  debe  entenderse,  en  su  caso,  como  un  documento  con  naturaleza  independiente  dentro del
proyecto al constar de los mismas apartados que un proyecto.
Memoria. En la Memoria han de abordarse las siguientes cuestiones: 
Legislación aplicable o Identificación, cuantificación y gestión de los residuos. 
Identificación.  De aquellos  residuos  producidos en  obra según la  Lista  Europea de  Residuos,  se  
cuantificarán explicando su método de estimación, se detallará el posible uso que se dará a estos  
residuos (eliminación o valorización) y las medidas para la prevención de residuos en la obra.
Planos. Se incluirán tantos planos como sean necesarios para definir la zona de clasificación de residuos o
vertederos temporales.
Pliego de Condiciones.  En  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  se detallará  cómo  han  de realizarse  las  
operaciones de almacenamiento, manejo, separación y,  en su caso, otras operaciones de gestión  
de los residuos en la obra.
Presupuesto.  Al  ser  un  documento  contractual,  éste  deberá ir  firmado  por  el  proyectista  y  tendrá  que  
incluir todas las partidas habituales de un presupuesto: 
Mediciones Cuadro de Precios 1: Precios de las unidades de obra expresadas de forma textual. Cuadro de  
Precios 2: Precios de las unidades de obra descompuestos por naturaleza de coste o Presupuestos 
parciales o Resumen general de presupuesto.
A.3.10. Contenidos del programa de control de calidad. 
En su caso, en este anexo se deben enumerar las unidades de obra y los materiales correspondientes que
deben ser objeto de un control de calidad. Sirve para orientar sobre los costes reales que tendrá la empresa
contratista ejecutora de la obra y que debe definir en su programa de control de la calidad. Se razonará
adecuadamente la necesidad de este anejo y cuales son los elementos que se deben verificar,  indicando
normativa o legislación aplicable. Se describirán los controles de calidad de todas aquellas unidades de obra
y  materiales que intervengan  en  el  proyecto.  Se presentará en una tabla  resumen en la que aparecerán
descritos los materiales y unidades de obra objeto del control de calidad, mediciones de materiales, lotes de
frecuencia de los ensayos, normas UNE aplicables para los ensayos de laboratorio, número de ensayos, precio
orientativo de cada ensayo, valoración económica.  Estos importes no formarán parte del  presupuesto, ni
serán contemplados en partida alguna. Se corresponden con parte o el todo del valor que se determine tal
como recoge el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica que
según se determine en el pliego de cláusulas Administrativas, debe asumir el contratista como control de
calidad de la ejecución de una obra. 
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B. PLANIMETRÍA Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
Los  planos  y  la  documentación  gráfica  debe  reflejar  las  actuaciones  a  llevar  a  cabo  en  la  intervención
propuesta.  Serán  claros  y  precisos  conteniendo  desde  la  información  general  hasta  la  precisión  técnica
detallada además de las especificaciones técnicas de los materiales propuestos. Deben ir a escala adecuada y
acotados de forma que no haya que realizar medición sobre ellos y se identificarán claramente los materiales,
elementos, piezas, sistemas constructivos y calidades, descritos en la memoria del proyecto. 
Los planos irán acompañados de un índice y se agruparán en: 
· Localización y Ubicación, 
· Generales del Bien, 
· Estado actual, 
· Propuesta de intervención. 
El número de planos a incluir en cada grupo dependerá del tipo del Bien y complejidad de la intervención. 
C. PLIEGOS DE CONDICIONES.
Los  pliegos  de  condiciones  son  un  conjunto  de  artículos  o  cláusulas  que  regulan  los  derechos,
responsabilidades, obligaciones y garantías mutuas entre las partes que intervienen en el desarrollo, puesta
en marcha y ejecución de un proyecto de conservación. El conjunto de cláusulas y artículos se articula en
varios cuerpos: 
C.1. Pliego de cláusulas administrativas.
Este  pliego  hace  referencia  a  las  disposiciones  que  contienen  las  declaraciones  jurídicas,  económicas  y
administrativas válidas y deberá incluir lo siguiente: 
-  Disposiciones Generales. Objeto del contrato. Presupuesto del contrato. Plazo de ejecución
-  Cláusulas especiales de licitación. Forma de adjudicación.
Clasificación  del  contratista.  Presentación  de  propuestas:  Sobre  1:  Documentación  General.  
Sobre 2: Propuesta técnica y plan de trabajo. Sobre 3: Propuesta económica. Examen de ofertas y 
adjudicación.
- Derechos y obligaciones de las partes. Abono al consultor o adjudicatario. Entrega y recepción de trabajos.
Obligaciones al consultor. Prórrogas e indemnizaciones por cuenta del consultor.
- Modificaciones del contrato. Modificaciones del estudio o la prestación del servicio. Suspensión del trabajo o
de la prestación de servicio. Resolución del contrato.
Según se indica en las instrucciones sobre redacción de proyectos y documentación técnica de la Consejería
de Cultura: “En el caso de que alguna prescripción del presente pliego, pudiera entrar en contradicción con el
Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras de la Consejería de Cultura, prevalecerá el
criterio marcado por el Pliego de la Consejería”
C.2. Pliego de condiciones técnicas particulares.
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- Prescripciones sobre los materiales y productos.
Se indicarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se  incorporen  al  proyecto,  así  como  sus  condiciones  de  suministro,  recepción  y  conservación,
almacenamiento  y  manipulación,  las  garantías  de  calidad,  los  ensayos  a  realizar,  los  criterios  de
aceptación  y  rechazo,  los  tiempos,  y  las  acciones  a  adoptar  y  los  criterios  de  uso,  conservación  y
mantenimiento, etc.
-  Prescripciones en cuanto a la ejecución de los tratamientos por unidades.
Se indicarán las características técnicas de cada unidad indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación,  condiciones  previas  que han  de cumplirse  antes de  su  realización,  tolerancias  admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, etc. Se precisarán las
medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos y elementos.
- Prescripciones en cuanto a las instalaciones del taller de conservación.
Se indicarán las características concretas que deba reunir el taller de conservación.
- Prescripciones sobre verificaciones en el bien restaurado.
Se indicarán las verificaciones y pruebas que deban realizarse para comprobar los resultados finales del
proyecto de conservación. 
D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
El  presupuesto  es  la  relación detallada  de los  resultados  económicos  de un programa de  conservación,
basado en la previsión total de los costes, incrementados con los impuestos vigentes y el margen de beneficio
previsto. Se tendrá en cuenta como referencia para su confección el Banco de precios de conservación y
restauración de bienes muebles de la Junta de Andalucía, en la última actualización que corresponda. El
presupuesto  se  estructurará  en  capítulos  y  subcapítulos,  según  las  unidades  de  intervención  que  se
determinen.  A  su  vez  cada  capítulo  se  desglosará  en  partidas  enumeradas  siguiendo  el  mismo  orden
correlativo en el que aparecen en el  cuadro de precios unitarios. Se incluirán en este anexo los aspectos
necesarios  para  explicar  la  formación  de  las  partidas  usadas  en  el  proyecto.  Para  ello  se  incluirán  los
siguientes puntos: 
Información  concreta  de  la  Base  de  Precios  o  Tarifas  usadas,  indicando  claramente  como  se  codifican
aquellos precios que no forman parte de esa Base. A este respecto se recuerda la existencia de una base de
precios propia de conservación y restauración de bienes culturales. Aquellos rendimientos que provengan de
bases de precios no se tendrán que justificar, pero en el caso de que se formen nuevos precios se justificarán
los rendimientos utilizados.
Justificación de porcentajes de Costes Indirectos. Precios Unitarios (Materiales, Mano de Obra, Maquinaria,
Otros). Se listarán los conceptos con su código, unidad, descripción y precio con dos decimales, en euros.
Precios Auxiliares, incluyendo para cada uno de ellos: código, unidad, nombre, descripción, descomposición
(cada concepto utilizado llevará: código, rendimiento, unidad, descripción y coste final en euros) y coste total
en euros. 
Precios  Descompuestos,  incluyendo  para  cada  uno  de  ellos:  código,  unidad,  nombre,  descripción,
descomposición (cada concepto utilizado llevará: código, rendimiento, unidad, descripción y coste final en
euros) y coste total en euros. En cada partida se define de forma cualitativa y cuantitativa las características
técnicas de la unidad de obra. Cada partida engloba materiales, mano de obra y medios auxiliares. 
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En dichas partidas se define y describe técnicamente cada unidad de restauración, siendo el  restaurador
quien  establece  el  criterio  de  la  unidad  de  medición,  que  es  a  su  vez  el  responsable  de  la  medición  y
presupuesto. 
El  Resumen  económico  contiene  el  resumen  de  capítulos  y  el  resumen  general  del  presupuesto,  como
resultado de la medición de las distintas unidades de actuación y la determinación del precio unitario de cada
una de ellas.   El  resumen por  capítulos recogerá  los  importes totales  de cada capítulo,  cuyo total  es  el
Presupuesto de Ejecución Material. El presupuesto de ejecución material (PEM) es la suma del presupuesto de
las  distintas  partidas  de  mediciones,  más  el  correspondiente,  en  su  caso,  a  las  tasas   por  licencias  que
correspondan,  sin  incluir  gastos  generales,  beneficio  industrial,  honorarios  ni  impuestos.  Éste  incluirá  el
presupuesto de Seguridad y Salud.  El resumen general  del  presupuesto base de licitación es la cantidad
resultante de sumarle al PEM el porcentaje de gastos generales y beneficio industrial y al total aplicarle el
porcentaje correspondiente en cada momento en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
E. FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA PROYECTISTA.
El  proyecto de conservación irá  suscrito  por el  personal  cualificado mediante la  titulación  o titulaciones
académicas y/o acreditaciones profesionales que se establezcan en la normativa vigente.
4. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO.
El documento del proyecto de conservación atenderá a las siguientes características: 
Claridad: la redacción debe ser clara y concisa, pensando en el profesional que lo utilizará y evaluará en el
futuro. 
Posibilidad proyectiva: debe estar diseñado de manera que pueda aplicarse a un escenario amplio tanto
espacial como temporalmente, según lo establecido en la ley 14/2007 de 26 de noviembre de PHA. 
Coherencia interna: debe ser una sucesión ordenada de acciones orientadas a la consecución de un mismo
objetivo, con solidez, coherencia y economía. 
Factibilidad del cronograma: las fases requieren la definición de tiempos reales, donde se incardinen cada
una de las acciones contempladas. 
Descripción y análisis: debe recopilar la información existente, así como otros recursos de información, tales
como  documentos,  estudios  técnicos  y  bibliografía  existentes,  para su posterior  examen.  Las  fotos y  las
imágenes históricas representan una fuente de información muy valiosa del bien tales como la morfología, la
iconografía, las ubicaciones, los usos, etc. 
Objetivos:  el  análisis  y  el  diagnóstico  proporcionan  una  base  para  definir  líneas  de  actuación  para  la
restauración en unas condiciones óptimas. 
Operaciones y tareas: deben describir la implementación de los planes de trabajo (actividades, materiales...)
así como la organización y gestión de los mismos. 
Seguimiento y evaluación:  deben proponer tareas de mantenimiento del bien y revisión del proyecto. Estas
últimas para evaluar si es efectivo y beneficioso para el bien cultural. 
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Las referencias bibliográficas aparecerán en el texto según las normas Harvard-APA (APELLIDO DEL AUTOR,
año de edición,:nº de página). La bibliografía final también seguirán las mismas normas, según se trate de
libros, artículos, web, etc. 
NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN 
El texto del proyecto y su documentación se entregarán en soporte digital y con arreglo a las especificaciones
y requerimientos formales establecidos para los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Fundaciones y
similares del Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 149/2007, de 15
de mayo, por el que se modifican los Decretos 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de
Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, 126/2002, de 17
de abril, y 461/2004, de 27 de julio, sobre coordinación de la Comunicación Corporativa de la Administración
de la Junta de Andalucía (BOJA número 118 de 15/06/2007)10. 
En la portada debe recogerse una fotografía general o detalle de la obra; la denominación del proyecto; la
identificación de la persona proyectista y la fecha de finalización de redacción. 
La  documentación  gráfica  y  fotográfica  que  se  emplee  para  introducir  en  el  cuerpo  del  documento  se
denominará como “Figura” y se enumerarán correlativamente. La referencia a las fotos se realizará en el
texto, entre paréntesis y con abreviatura (Fig.). Las figuras se acompañaran de una leyenda o pie de foto.  Se
admiten  todo tipo  de  figuras,  dependiendo de cada caso  (pieza o  detalle  a  resaltar)  será más o  menos
interesante un tipo de representación: a) gráficos con tramas, b) gráficos con color (líneas o rellenos más o
menos transparentes), c) gráficos con detalle de foto localizada, d) dibujos, e) fotos en blanco o color con
tramas, líneas o rellenos más o menos transparentes. Esta documentación se realizará con el programa más
adecuado para el tratamiento de la imagen o realización de dibujos.  
A) DOCUMENTACIÓN EN PAPEL
Los estudios y trabajos técnico o científico, deberán presentarse con toda la documentación en formato UNE
A4, la escrita encuadernada con canuto de alambre, y los planos sueltos plegados en dicho formato, y deberá
aportarse en original y firmada. El proyecto deberá presentarse con toda la documentación en formato UNE
A4, la escrita encuadernada con canuto de alambre, y los planos sueltos plegados en dicho formato, y deberá
aportarse en  original  y  firmada.  Los  diferentes  documentos del  proyecto  de  conservación  deberán estar
perfectamente  identificados.  Toda  la  documentación  se  presentará incluida en una  caja  suficientemente
resistente, identificada exteriormente con el título del Proyecto. La caja tendrá unas dimensiones de 35 cm de
fondo, 25 cm de alto y el ancho variable, según se requiera, debiendo ser éste múltiplo de un módulo de 12
cm, con el límite de 6 módulos, por encima del cual se presentará en dos o mas cajas; la apertura estará en la
cara superior.
B) DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO
Además de las copias requeridas en papel, todos los trabajos, en sus distintas fases, deberán presentarse en
soporte informático, en CD o DVD. Los ficheros deberán entregarse en sus programas originales, con nombres
que permitan su perfecta identificación, y ordenados convenientemente en subdirectorios, según los distintos
documentos  del  proyecto y  apartados  del  mismo.  Los  planos  deberán  presentarse,  preferentemente,  en
AutoCAD.
10 http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/comunicacionsocial/paginas/manual-identidad-corporati-
va.html
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